

# Design Authority

Modelo de gobierno de arquitectura

BanCoppel · Coppel SSFF

Versión 1.0 · Julio 2026

CONFIDENCIAL

## SOBRE ESTE DOCUMENTO

### Qué es el Design Authority, por qué se instala en UNITY y cómo opera

---

#### Alcance

Concepto, estructura, roles y cadencia del Design Authority en UNITY.

---

#### Revisión

Arquitectura TI

#### Circulación

Stakeholders del programa

Definición

Foro donde se deciden y se registran las decisiones de arquitectura que cruzan más de un equipo. Un stream no puede cerrarlas solo sin afectar a los demás.

Coordina

Apolo, Transact, SmartVista y Legado deciden hoy por separado. El DA reúne esas decisiones en un foro; evita capacidades duplicadas.

Decide

Cada decisión llega con análisis de impacto preparado. El Comité aprueba, condiciona, rechaza o escala; no analiza en sesión.

Filtra

Los hallazgos críticos y altos son gate de release. Una solución con deuda técnica no avanza de fase hasta resolverse.

Registra

Cada decisión queda en el decision log. La rotación del 60% no borra el criterio con que se decidió.

Alcance

Entra al DA

Decisiones que cruzan streams; cambios de alcance; gaps del producto empaquetado; customizaciones; decisiones que afectan a PISA o a la coexistencia.

Se queda en el stream

Decisiones internas a una plataforma, sin impacto en interfaces, datos ni procesos de otros dominios.

No es su función

Aprobar comerciales o financieros; sustituir a los arquitectos de stream; frenar releases con análisis que no aporta a la decisión.

No existe arquitectura To-Be con baseline aprobado (ARQ-01). Cada equipo decide con información parcial. Cuatro decisiones abiertas sin dueño formal lo ilustran:

| Caso                                                                                                                                                          | Estado hoy                                                                                                       | Con Design Authority                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>Latencia de Apolo</b></div> <div>1–9 segundos por llamada en producción; hasta 30 en QA. Bloquea salida a Mercado Abierto (ARQ-03).</div>             | Cada equipo ajusta caché y red por su cuenta; el recorrido Apigee→MuleSoft→VPN→AWS→EKS no tiene dueño único.     | Fijar NFR baseline por endpoint; revisar hops; asignar dueño. NFT de carga como gate de Mercado Abierto.          |
| <div><b>Coexistencia con PISA</b></div> <div>Decomiso de PISA es parte central del ahorro proyectado; su viabilidad no está confirmada (ARQ-07).</div>        | Cada stream integra con PISA por separado; las dependencias se acumulan y el decomiso se aleja con cada release. | Evaluar toda dependencia nueva con PISA antes de implementarla; registrar la decisión contra el plan de decomiso. |
| <div><b>Decisiones cross-stream</b></div> <div>Escenario de despliegue de SmartVista R4 sin decidir; dependencia de ATLAS con TDC sin plan alternativo.</div> | Las decisiones que cruzan plataformas quedan abiertas semanas; ningún foro arbitra entre streams.                | Cerrar la decisión en sesión con quórum; registrar owner, condición y fecha en el decision log.                   |
| <div><b>Rotación de arquitectos</b></div> <div>Rotación interna del 60%; permanencia promedio 10 meses. El conocimiento no se consolida.</div>                | Cuando un arquitecto sale, el criterio de sus decisiones sale con él; el siguiente repite el análisis.           | Registrar cada decisión en ADRs y decision log; el criterio queda en el programa, no en la persona.               |

El análisis se prepara entre sesiones. El Comité recibe el dossier y decide; un caso estándar cierra en 3 días hábiles, uno complejo en dos ciclos.

|                                           | 1. Entra<br>Solicitud de decisión         | 2. Filtra<br>Admisión y prioridad | 3. Analiza<br>Impacto E2E               | 4. Decide<br>Sesión con quórum        | 5. Comunica<br>Registro y difusión         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Solicitante<br>arquitecto de stream       | Presenta una decisión que cruza su stream |                                   | Aporta contexto de su plataforma        | Presenta el caso; responde preguntas  | Ejecuta la decisión en entrega             |
| Equipo Delegado<br>arquitectos + SMEs     |                                           |                                   | Analiza impacto E2E; documenta opciones | Presenta el análisis al Comité        |                                            |
| Comité de Decisión<br>Chair + leads + SME |                                           |                                   |                                         | Aprueba, condiciona, rechaza o escala |                                            |
| Administrador<br>PMO                      | Registra en el backlog                    | Verifica alcance y completitud    | Prioriza y asigna                       |                                       | Registra en el log; notifica a los streams |

**Escalamiento.** Las decisiones que superan el ámbito del Comité —alcance del programa, sobrecosto, conflicto irresoluble entre streams— pasan al Equipo Central.

Situaciones reales del programa traducidas a una decisión de enrutamiento: al DA, al stream o al PMO.

| Situación en UNITY                                                                   | Destino | Por qué                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|
| Apolo tarda 1–9 seg por llamada proxy; se propone rediseñar la arquitectura de caché | DA      | Bloquea Mercado Abierto (ARQ-03)       |
| Mantener la integración Apolo–PISA más allá de la Fase 1 de CED N4                   | DA      | Extiende dependencia con PISA          |
| 80 de 88 SUDs ejecutan SPL sobre Informix; qué migrar antes de decomisar PISA        | DA      | Afecta viabilidad del decomiso         |
| SmartVista R4 con dos escenarios de despliegue sin decidir (Esc.1 vs Esc.2)          | DA      | Alcance de release cross-stream        |
| Transact no activa Gestión de Cobranza en ningún release                             | DA      | Gap funcional sin dueño                |
| Prometeo Gestor Documental no tiene correspondencia en Apolo                         | DA      | Aplicación legado sin destino          |
| Bug de configuración de Transact interno al módulo de captación                      | Stream  | Sin impacto cross-stream               |
| Documentar el flujo de autorización POS actual                                       | Stream  | Trabajo de arquitectura interna        |
| Dependencia entre el stream de SmartVista y el equipo de CAT                         | PMO     | Dependencia sin conflicto de diseño    |
| El stream de Apolo pregunta si puede usar una API existente de MuleSoft              | Depende | Al DA si cruza streams o afecta Legado |

**Regla:** si la decisión afecta a otro stream, a la arquitectura transversal, al alcance del programa o a PISA, es tema del DA.

La mayor parte del talento ya está en el programa. El DA lo organiza en cuatro roles con una función distinta cada uno.

| Rol                                                       | Función                                                                                                                  | Quién lo ocupa                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Chair</div> <div>preside y decide desempates</div>   | Preside las sesiones; fija el quórum por severidad; escala las Críticas al sponsor; firma los sign-offs de arquitectura. | <div>Edgar Mejía</div> <div>BanCoppel · Arquitectura TI</div>                                                           |
| <div>Administrador</div> <div>coordina el ciclo</div>     | Recibe y filtra los RFAs; prioriza por impacto en releases 2026; prepara la agenda; mantiene el decision log.            | <div>Por definir</div> <div>PMO Accenture · 0.5 FTE</div>                                                               |
| <div>Equipo Delegado</div> <div>produce el análisis</div> | Analiza el impacto E2E y documenta las opciones antes de cada sesión. Se asigna por RFA, no es grupo fijo.               | <div>Arquitectos Apolo, Transact, SmartVista, Legado + SME Seguridad + SME Datos</div> <div>Accenture · BanCoppel</div> |
| <div>Comité de Decisión</div> <div>aprueba o escala</div> | Recibe el dossier y decide: aprueba, condiciona, rechaza o escala. No analiza en sesión.                                 | <div>Chair + Lead AMS + Directores de Programa + BRM + SMEs</div> <div>quórum: Edgar + Lead AMS + SME Seguridad</div>   |
| <div>Equipo Central</div> <div>escalamiento final</div>   | Arbitra lo que supera al Comité: alcance del programa, sobrecosto, conflicto irresoluble entre streams.                  | <div>Sponsors ejecutivos BanCoppel y Accenture</div> <div>Edgar eleva; no decide solo</div>                             |

| Seis dominios en scope |                   |                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dominio                | Plataforma        | Nota clave para el DA                                                                                                     |
| Canales / Onboarding   | Apolo             | Arquitectura dual con Transact en CED N4: Apollo hace onboarding, Transact el core. No son la misma plataforma.           |
| Core Transaccional     | Transact (T24)    | Releases R1–R4. Préstamo Simple es Transact R4, no Apollo.                                                                |
| Tarjetas y Pagos       | SmartVista (BPC)  | Releases R3/R4/R4.5, TDC Clásica. Escenario de despliegue R4 sin decidir.                                                 |
| Legado / PISA          | PISA/Informix     | 128 aplicaciones. Decomiso sin confirmar; 13.000–14.000 SPLs sin mapear. Toda decisión que afecte PISA es de alto riesgo. |
| Integraciones          | Apigee · MuleSoft | ATLAS/Golden Record: dependencia crítica para TDC R4 en Sep-2026. Migración Apigee→MuleSoft en curso.                     |
| Datos / MDM            | ATLAS · DataStage | Golden Record no activado en ningún release de Transact. Laguna de arquitectura de datos.                                 |

Seis tipos de RFA — la solicitud formal de decisión al DA

|                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>A</div> <div>Coexistencia Legado</div> <div>¿Cuándo Transact toma el control y Apollo deja de inyectar en PISA?</div> | <div>B</div> <div>Gaps funcionales</div> <div>Transact no cubre Gestión de Cobranza. ¿Qué plataforma la asume?</div> | <div>C</div> <div>Integración cross-plataforma</div> <div>¿Plan alternativo para TDC R3 si ATLAS se atrasa respecto a Sep-2026?</div>  |
| <div>D</div> <div>Alcance de release</div> <div>¿Escenario de despliegue de SmartVista R4: Esc.1 o Esc.2?</div>            | <div>E</div> <div>Decomiso de PISA</div> <div>¿Qué SPLs se migran en 2026 y cuáles siguen en coexistencia?</div>     | <div>F</div> <div>Artefactos estratégicos</div> <div>Aprobar blueprint, arquitecturas transitorias y principios de arquitectura.</div> |

La severidad define quién decide y con qué urgencia. No todo pasa por el Comité con quórum completo.

| Nivel   | Criterio en UNITY                                                                                                                                                             | Quién decide                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Crítica | Afecta la arquitectura To-Be, la coexistencia o el decomiso de PISA, el business case 2030, o la latencia de Apolo para Mercado Abierto. Decisión de plataforma irreversible. | Escala a Chair + Sponsor ejecutivo antes de proceder. Equipo Central. ADR. |
| Alta    | Afecta una integración E2E, el alcance de una iniciativa 2026, la capacidad de una plataforma de cumplir el release, o implica customización del empaquetado.                 | Comité de Decisión con quórum completo. ADR.                               |
| Media   | Afecta una aplicación del inventario sin impacto cross-stream, o un entregable de arquitectura sin impacto en releases activos.                                               | DA técnico (Accenture + Arquitectura BCP). Registro en el log.             |
| Baja    | Documentación, convenciones de nomenclatura, deuda técnica ya registrada, cambios de configuración sin impacto estructural.                                                   | Arquitecto responsable del stream. Nota en el log.                         |

**Regla especial PISA.** Toda decisión que afecte a PISA es Crítica si toca el decomiso o el business case; Alta si crea o extiende una dependencia; Media solo si documenta una ya conocida.

El DA funciona como aliado de los streams, no como obstáculo. Seis prácticas lo sostienen; tres lo hacen colapsar.

## Hacer

### Aceptar compromisos en beneficio del programa

El DA no existe para que gane un dominio, sino para que el programa avance coherente.

### Registrar toda solicitud y decisión

Sin trazabilidad el DA no tiene historia; lo que entra y lo que sale queda en el log.

### Decidir a tiempo

Una decisión a tiempo vale más que una perfecta tres semanas tarde.

### Comunicar las decisiones

Una decisión que no se comunica no existe para el programa.

### Cerrar con supuestos cuando la incertidumbre no se elimina

Decidir con la información disponible es más útil que no decidir.

### Involucrar a los streams

El DA funciona cuando los streams lo perciben como aliado.

## No hacer

### No desempoderar a los streams

Las decisiones locales se quedan en el stream. Si el DA absorbe todo, los streams se paralizan y el DA colapsa bajo su propio peso.

### No dejar de comunicar las decisiones

Omitir la comunicación crea confusión, duplica trabajo y erosiona la legitimidad del DA.

### No llevar análisis incompletos al Comité

El Comité no es el lugar para terminar el análisis. Si no está listo, se pospone el ítem o la sesión.

| Cadencia por fase del programa |                          |                  |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Reingeniería                   | jul–oct 2026             | Comité quincenal | RFAs de mayor complejidad; el Equipo Delegado necesita más tiempo de análisis. |
| Releases activos               | SmartVista R3/R4, CED N4 | Comité semanal   | Se activa cuando hay RFAs urgentes; no es el default.                          |
| Hypercare                      | post go-live             | Por demanda      | Mínimo una sesión de validación post-despliegue por release.                   |

Sesiones extraordinarias para Críticas: convocatoria con 48 h; dossier disponible 24 h antes.

El arranque no parte de cero

Ya existe

- Edgar Mejía como Chair (jul 2026)
- Mandato del DA documentado (E-AQ-06)
- Diagnóstico del programa: ARQ-01, MR-04, INT-01
- Inventario inicial de integraciones (E-IN-03)
- Arquitectura AS-IS parcial

Falta confirmar

- Administrador del DA designado (PMO)
- Backlog operativo del DA (Jira o equivalente)
- Principios de arquitectura aprobados
- Arquitectura Legado 1a iteración (E-AQ-02)
- Quórum del Comité con nombres confirmados

Una solicitud entra el lunes y la decisión se comunica el viernes. El análisis se prepara entre semana; el Comité recibe el dossier listo y decide.

| Rol                                      | Lunes                                 | Martes                    | Miércoles                      | Jueves                            | Viernes                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Responsable de dominio<br>levanta el RFA | Entrega el RFA nuevo al Administrador |                           |                                |                                   |                                               |
| Administrador<br>coordina                | Quick scan; prioriza                  | Asigna al Equipo Delegado |                                | Publica el dossier para el Comité | Comunica decisiones; actualiza el log         |
| Equipo Delegado<br>analiza               |                                       | Analiza impacto E2E       | Prepara el dossier de opciones |                                   |                                               |
| Comité de Decisión<br>decide             |                                       |                           |                                |                                   | Sesión: aprueba, condiciona, rechaza o escala |

En Reingeniería este ciclo se ejecuta cada dos semanas. La sesión del Comité es quincenal; en la semana sin sesión el Equipo Delegado avanza el análisis de los RFAs en curso.

El Comité sesiona cada dos semanas. La semana 1 acumula y analiza; la semana 2 decide y comunica. Las Críticas no esperan: sesión extraordinaria con 48 h.

Semana 1 — Recepción y análisis

Lun–Mar

Los responsables de dominio entregan RFAs nuevos; el Administrador hace quick scan y prioriza.

Mar–Jue

El Equipo Delegado analiza impacto E2E de los casos asignados.

Vie

Avance de análisis; no hay sesión de Comité esta semana.

Semana 2 — Decisión y comunicación

Lun–Mié

El Equipo Delegado cierra los dossiers de opciones.

Jue

El Administrador publica los dossiers para lectura del Comité.

Vie

Sesión del Comité: decide. Se comunican decisiones y se actualiza el log; los escalados pasan al Equipo Central.

**Fuera de ciclo:** un RFA de severidad Crítica no espera al siguiente Comité; el Administrador convoca sesión extraordinaria con 48 h de antelación y el dossier disponible 24 h antes.

Decisiones documentadas como pendientes o sin dueño. Son el primer backlog del DA en la Fase de Reingeniería.

| ID   | Decisión pendiente                                                               | Tipo RFA          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| L-01 | Escenario R4 SmartVista: Esc.1 (4 despliegues Q4-2026) vs Esc.2 (único Dic-2026) | D · Alcance       |
| L-02 | Estrategia Préstamo Simple: F&F vs migración de cartera                          | D · Alcance       |
| L-03 | Plan alternativo para TDC R3 F&F si ATLAS se atrasa respecto a Sep-2026          | C · Integración   |
| L-04 | Impactos de Legado con Transact, Apolo y SmartVista — por confirmar              | A · Coexistencia  |
| L-05 | Gestión de Cobranza: ningún release de Transact la activa — ¿qué plataforma?     | B · Gap funcional |
| L-06 | Prometeo Gestor Documental sin correspondencia en Apolo                          | B · Gap funcional |
| L-07 | Fechas de Transact R1/R2: discrepancia entre EY y roadmap maestro                | F · Estratégico   |
| L-08 | Federación SSO: tres capas de autenticación sin federar (OFI, RSA, VCAS)         | C · Seguridad     |
| L-09 | Migración Apigee → MuleSoft: qué integraciones nuevas van a qué capa             | C · Integración   |
| L-10 | Viabilidad de decomiso de PISA: 13.000–14.000 SPLs sin mapa funcional            | E · Decomiso      |

L-03, L-04 y L-10 son prioridad: bloquean releases 2026 o el business case. Rojo = Crítica, ámbar = Alta.



DECISIONES URGENTES

# ¿Qué hay que resolver con urgencia?

Las decisiones que esperan al Design Authority desde su primera sesión

## DESIGN AUTHORITY

Modelo de gobierno de arquitectura

**Antes de decidir nada: los principios de arquitectura**

El DA no emite decisiones vinculantes hasta que existan principios de arquitectura aprobados por el liderazgo de BanCoppel. Hasta entonces cualquier decisión del DA es orientativa, no vinculante.

**Acción crítica**

Convocar un taller de co-creación de principios con los leads de Apolo, Transact, SmartVista y Legado en las primeras semanas de la Fase de Reingeniería. Los principios deben quedar aprobados antes del primer DA formal.

**Por qué es urgente**

41 de 83 capacidades de interoperabilidad están congeladas en Gap o Pendiente DA; no avanzan sin criterio de decisión.  
Sin principios, cada stream decide por su cuenta y se reproduce ARQ-01: arquitectura fragmentada sin baseline.  
El taller es el prerequisite de todo lo demás en esta sección.

| Decisión                                                                                                                                                | Referencia                | Por qué es del DA                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Legacy Adaptor a PISA/Informix — no existe adaptador genérico; ~80 SUDs ejecutan SPL sobre Informix, 13.000–14.000 stored procedures sin mapa funcional | IC-37 / IC-38<br>ARQ-07   | Prerequisito de la viabilidad de decomiso de PISA. Sin esta decisión, E-AQ-05 no puede cerrar                                         |
| Consistencia transaccional con múltiples cores — con Transact + SmartVista + PISA en paralelo, la atomicidad distribuida no está diseñada               | IC-47<br>ARQ-10           | El mecanismo (Saga, two-phase commit, compensación) es decisión transversal, no de un stream; condiciona toda la coexistencia         |
| ATLAS como Golden Record — Fase 2 (Sep-2026) condiciona TDC R4; integraciones ATLAS↔SmartVista↔Transact en Confianza Baja, sin diseño                   | IC-82 · INT-09<br>E-IN-06 | Dependencia más crítica del programa con fecha fija. Sin diseño aprobado, la migración de tarjetas no valida la identidad del titular |
| Arquitectura de eventos — no está definida; plataforma y patrón están abiertos, pendientes de decisión del DA                                           | IC-49 a IC-57<br>INT-01   | Base del desacoplamiento y la coexistencia. No se prescribe patrón objetivo hasta que el DA decida sobre los principios aprobados     |
| Re-mapeo DataStage post-Informix — cuando Informix deje de ser fuente, los pipelines analíticos y regulatorios se rompen (T-17/T-19 en Confianza Baja)  | IC-83<br>ARQ-07           | Quinta decisión, distinta de ATLAS: continuidad analítica y regulatoria, no identidad del titular. Dueño y horizonte propios          |



| Prerequisito                                                                                       | Bloquea                                           | Urgencia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Levantamiento SLA / RTO-RPO por app (E-LV-01)                                                      | E-AQ-03, E-DP-04                                  | Alta     |
| Levantamiento TPS / volumen pico por app (E-LV-02)                                                 | E-AQ-03, reingeniería de latencia Apolo (E-IN-02) | Alta     |
| Clasificación de 8 apps TBC del Anexo 5 (E-LV-03)                                                  | E-AQ-02, E-AQ-05                                  | Urgente  |
| Validación Gestor Central de Huellas con SME (E-LV-04)                                             | E-AQ-02                                           | Urgente  |
| Carga inicial Informix/Clientes → ATLAS — no aparece en ningún documento del programa              | Golden Record (INT-09)                            | Crítica  |
| Arquitectura objetivo Transact — responsabilidad de EY, sin trackear hasta esta revisión (E-AQ-EY) | ARQ-10 materializado                              | Crítica  |



| 1 · Taller de principios                                                                                                                                                                                                     | 2 · Documentar opciones                                                                                                                                                                                            | 3 · Dossiers de decisión                                                                                                                                                                                                 | 4 · Levantamientos en paralelo                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Responsable: Edgar Mejía + leads de Apolo, Transact, SmartVista, Legado</li><li>• Desbloquea todo lo demás</li><li>• Sin esto, cualquier decisión posterior es provisional</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Responsable: equipo de interoperabilidad</li><li>• Para las cinco decisiones críticas, preparar las opciones con sus implicaciones</li><li>• Todavía no se elige</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Responsable: Design Authority</li><li>• Preparar los ADRs sobre las opciones documentadas</li><li>• No vinculantes hasta que los principios del paso 1 estén aprobados</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Responsable: SMEs de BanCoppel</li><li>• Arrancar los cinco levantamientos</li><li>• Priorizar TPS pico (Apolo) y la carga de ATLAS</li></ul> |

El error a evitar: pedir al DA que decida antes de aprobar los principios.

# > Qué pedimos hoy

Tres decisiones para constituir el DA en las próximas dos semanas.

01

## Mandato formal

Aprobar los términos de referencia y la membresía del DA: Chair, Administrador, Equipo Delegado, Comité y Equipo Central.

02

## Administrador

Designar el perfil del PMO que coordina el ciclo del DA — 0.5 FTE en la Fase de Reingeniería.

03

## Primera sesión

Fijar fecha en las próximas dos semanas, con L-03, L-04 y L-10 como primer backlog de decisiones.