

ACELERACIÓN PLAN DIRECTOR | WORKSTREAMS DE TRABAJO

A	PM OFFICE y MODELO OPERATIVO	B	ARQUITECTURA	C	ENTREGA TÉCNICA UNITY INTEGRAL	D	ASEGURAMIENTO Y RIESGOS R4 (ESTABILIZACIÓN R3)
Fundaciones del Modelo Operativo y Gobierno - Cierre de definiciones del Modelo Operativo Unity y de gobierno - Apoyo en cierre de Estructura Organizacional de la Dir. de Transformación		Análisis de Ecosistema existente y Arquitectura - Análisis para mapeo de arquitectura legado e identificar decomisos, coexistencias entre legado-Unity, y vías para minimizar nuevos desarrollos - Definición de estrategia de interoperabilidad		Reingeniería de definiciones estratégicas de entrega¹ - Construcción de planes de trabajo para capacidades fundacionales de entrega - Enfoque en remediación de hallazgos críticos y ajustes a plan necesarios de acuerdo a replanteamientos de UNITY		Acompañamiento Técnico a la Entrega - Fortalecimiento de metodologías y validación de planes y estrategias en alcance - Equipo con cobertura E2E técnica para acompañamiento con foco en R4	
Business Case UNITY Consolidación del Caso de Negocio con granularidad para monitorear el valor generado atado a los releases del roadmap y las proyecciones de costos				Roadmap Integrado Refinación Estabilización y refinación del roadmap, validando dependencias y robusteciendo supuestos			
Complemento a la PM Office Construcción de un marco de gobierno UNITY con seguimiento a artefactos vivos de gestión, participación en foros definidos con seguimiento al plan consolidado				Visión integral del programa - Identificación de dependencias, alcances y riesgos, para ser integrados en el RAID - Identificación de criterios de aceptación para gestionar en repositorio central			
Readiness de negocio Assessment de como el negocio anticipa las entregas							
Tere Gonzalez, Rodrigo Kennedy, Pablo Madinaveitia		Edgar Mejia, Arturo Pérez, Arcadio Delgado (confirmar)		Pablo Madinaveita, Christian Zazueta		Fernanda Barbosa	

Unity

Programme

Terms of Reference

Accenture Delivery · BanCoppel

Version: v0.1 | Date: 09 JUL 2026

CONFIDENTIAL

WORKSTREAM DETAILS

ExCo Lead	Salomon Monroy
Programme Lead	Rui Vieira
Workstream Lead	Joaquin Antonio Pichardo (Accenture)
End Date	11 / 09 / 2026
Budget (Mandays)	N/A

BUSINESS IMPACT

Arquitectura	IT	Transformación
[]	[]	[]

 Description / Target State

El objetivo es establecer una visión integrada de la arquitectura que permita analizar la relación entre Unity y los sistemas legados de BanCoppel, abarcando el mapeo de integraciones, identificación de componentes candidatos a decomiso y detección de capacidades reutilizables. Como resultado, se definirá una estrategia de interoperabilidad que establezca los lineamientos de coexistencia durante la transición y un modelo de dependencias que soporte las decisiones de implementación.

 Overview of Key Activities

- Documentar arquitectura AsIs de los sistemas legados (Vistas: Capacidades de Negocio y Arquitectura aplicativa de 1er y 2do Nivel)
- Generar Arquitecturas de coexistencia de las iniciativas de TDC, N4 y N2 (Vista: Arquitectura aplicativa 1er y 2do Nivel)
- Definir proceso de Design Authority para decisiones de arquitectura
- Definir los bloques que componen la estrategia de interoperabilidad en la arquitectura tecnológica futura
- Análisis de componentes críticos con identificación preliminar de qué se conserva, que se reduce su uso y que se decomisa

 Benefits and Critical Success Factors (CSFs)

- Benefit 1: Visión unificada de la arquitectura legada + Unity que permita tomar decisiones de implementaciones fundamentadas
- Benefit 2: Estrategia de interoperabilidad documentada que establece los patrones y estándares de integración entre Unity y el ecosistema legado
- CSF 1: Acceso oportuno a la documentación técnica existente de los sistemas, como insumo indispensable para el análisis y diagramado de componentes
- CSF 2: Adopción formal del proceso de Design Authority como mecanismo de gobierno para la toma de decisiones de arquitectura, con respaldo explícito de la Dirección de TI

 Waivers

- NA

 Project Team

> **Accenture Team**

Francisco López-Cantarero Arquitecto de Empresarial f.lopez-cantarero@accenture.com	Joaquin E. Antonio Pichardo Arquitecto de Solución e_jeantonio@bancoppel.com	Lukasz Pietrzyk Líder de Arquitectura j.villenas@accenture.com	José Villenas Arquitecto de Integración j.villenas@accenture.com
--	---	---	---

> **BanCoppel Team**

Edgar Mejia Almaguer Head Arquitectura TI emejia@bancoppel.com	Arturo Pérez Quevedo Operaciones TI aquevedop@bancoppel.com		
---	--	--	--

 Assumptions and Dependencies

Assumption 1: El proceso de Design Authority será adoptado como mecanismo formal de gobierno, con capacidad de decisión reconocida por el equipo de arquitectura

Assumption 2: Las iniciativas de TDC, N4 y N2 mantienen su alcance y diseño durante el período de análisis de coexistencia;

Assumption 3: Los componentes de Unity (Transact, Apolo, SmartVista y canales) cuentan con un nivel de definición arquitectónica suficiente para sustentar el análisis de interoperabilidad.

Dependency 1: Disponibilidad de la documentación técnica de los sistemas legados (interfaces, integraciones, flujos y dependencias entre aplicaciones).

Dependency 2: Disponibilidad de la documentación técnica y arquitectónica de los componentes de Unity — Transact, Apolo, SmartVista y canales legados conectados.

Dependency 3: Participación activa y oportuna de los referentes técnicos de BanCoppel para validar el mapeo AS-IS y los criterios de clasificación de componentes (conservar, reducir, decomisar).

 Out of Scope

- Definición de arquitecturas de solución específicas de alguna iniciativa o Plataforma.
- Gestión del cambio para la adopción del proceso de Design Authority
- Diagramas de arquitectura de infraestructura

ID	Task / Activity	Owner	Collaborator	Start Week	Status	W1 Jul 6	W2 Jul 13	W3 Jul 20	W4 Jul 27	W5 Aug 3	W6 Aug 10	W7 Aug 17	W8 Aug 24	W9 Aug 31	W10 Sep 7	W11 Sep 14
1	Compartir información de aplicaciones de los sistemas Legados y participar en sesiones	BanCoppel	J. Pichardo	W1	Ongoing											
2	Generar diagramas de Capacidades de Negocio y Arquitectura aplicativa de 1er y 2do nivel de los sistemas legados	J. Pichardo	F. López-Cantarero	W2	Ongoing											
3	Validación vista de capacidades de negocio y arquitectura aplicativa de sistemas legados	E. Mejía / Arturo Pérez/David Angeles	J. Pichardo	W3	Not started											
4	Compartir información de arquitectura de los components de Unity (Transact, Apollo, SmartVista y canales involucrados)	BanCoppel		W3	Ongoing											
5	Generar Arquitecturas de coexistencia	J. Pichardo	F. López-Cantarero /J. Villenas	W4	Not started											
6	Validación de arquitectura de coexistencia	Edgar Mejía	J. Pichardo /J. Villenas	W7	Not started											
7	Definir proceso de Design Authority	F. López-Cantarero	J. Pichardo /J. Villenas	W3	Not started											
8	Definir los bloques que componen la estrategia de interoperabilidad	F. López-Cantarero	J. Pichardo /J. Villenas	W5	Not started											
9	Análisis de componentes críticos con identificación preliminar de qué se conserva, que se reduce su uso y que se decomisa	F. López-Cantarero	J. Pichardo /J. Villenas	W8	Not started											
10	Sign off de definiciones	Arquitectura Coppel	F. López-Cantarero	W10	Not started											

Programa de Entregables

ID	Program Deliverables	Owner	Due Date	Status	Priority	Dependencies	Comments / Notes
1.0	Template Blueprint de Arquitectura	J. Pichardo	03/08/2026	● In progress	Medium	Sin dependencias	
2.0	Arquitectura Legado - Primera iteración	J. Pichardo	03/08/2026	● In progress	High	Información técnica de los sistemas legados	Se estan realizando sesiones para obtener esta información
3.0	Arquitecturas Transitorias por iniciativa al 2026	J. Pichardo	07/09/2026	● Not Started	High	Arquitecturas indipendientes de cada sitema de Unity	Solicitadas a Edgar Mejía
4.0	Análisis preliminar de decomiso	F. López-Cantarero	11/09/2026	● Not Started	Medium	Arquitecturas transitorias definidas y documentadas	
5.0	Modelo de Design Authority	F. López-Cantarero	17/08/2026	● In progress	High	Conocer proceso de los comites de arquitectura actuales	
6.0	Bases de la estrategia de interoperabilidad	F. López-Cantarero	07/09/2026	● Not Started	High		